

SISTEMA POS PARA PAPELERÍA

Calendario de actividades · 28 SEP - 04 DIC 2026 | Ingeniería de Software

9
SEMANAS

4
ENTREGAS

100%
EVALUACIÓN

META
DEMO FINAL

01 · SEMANA 1 · 28 Sep - 02 Oct

Fase 1: Planteamiento y Requerimientos

- Delimitación del problema y alcance en la papelería.
- Elaboración de historias de usuario y requerimientos funcionales/no funcionales.
- Creación del repositorio escolar y acuerdo de roles del equipo.

ENTREGABLE · Documento PDF inicial

02 · SEMANA 2 · 05 Oct - 08 Oct

Fase 2: Análisis y Modelado de Datos

- Diseño de la base de datos: artículos, ventas e inventario.
- Normalización hasta 3FN y elaboración del Diccionario de Datos.
- Diagrama de Casos de Uso y diagramas de secuencia clave.

ENTREGABLE · Diagrama Entidad-Relación

03 · SEMANA 3 · 12 Oct - 15 Oct

Fase 3: Arquitectura y Prototipado UI

- Definición de arquitectura de la aplicación.
- Diseño de interfaces y prototipos para mostrador y almacén.
- Configuración del entorno de desarrollo compartido.

ENTREGABLE · Estructura base del proyecto

04 · SEMANA 4 · 19 Oct - 22 Oct

Fase 4: Sprint 1 - Módulo de Inventario

- Programación de productos, marcas y categorías.
- Control de stock mínimo y registro de entradas/mermas.
- Conexión funcional a base de datos y validaciones.

ENTREGABLE · Módulo de Inventario funcional

05 · SEMANA 5 · 26 Oct - 29 Oct

Fase 5: Sprint 2 - Punto de Venta (POS)

- Pantalla de venta rápida con soporte de lector de barras.
- Cálculo de totales, cambio, descuentos y control de caja.
- Generación simulada de comprobante/ticket de venta.

ENTREGABLE · Módulo de Ventas operativo

06 · SEMANA 6 · 02 Nov - 05 Nov

Fase 6: Sprint 3 - Reportes y Seguridad

- Reportes con filtros por fecha, productos más vendidos y balance diario.
- Control de acceso por usuarios y encriptación de contraseñas.
- Exportación de resúmenes a CSV.

ENTREGABLE · Reportes + Autenticación

07 · SEMANA 7 · 09 Nov - 12 Nov

Fase 7: Pruebas de Software (QA)

- Diseño y ejecución de casos de prueba.
- Registro de pruebas: entradas esperadas vs. obtenidas.
- Corrección de bugs y optimización de código.

ENTREGABLE · Matriz de Pruebas + Reporte de Bugs

08 · SEMANA 8 · 16 Nov - 19 Nov

Fase 8: Documentación y Manuales

- Manual de Usuario con capturas explicativas paso a paso.
- Manual Técnico: instalación, scripts SQL y dependencias.
- Llenado de base de datos con catálogo muestra realista.

ENTREGABLE · Manual de Usuario + Manual Técnico

09 · SEMANA 9 · 23 Nov - 04 Dic

Fase 9: Evaluación Final y Exposición

- Preparación de diapositivas para la defensa del proyecto.
- Capacitación del uso del software.
- Entrega formal del código fuente, documentación y manual final.

ENTREGABLE · Presentación + Código final

FECHAS CLAVE DE EVALUACIÓN

1ER PARCIAL
16/10/2026
25%

2DO PARCIAL
06/11/2026
35%

3ER PARCIAL
20/11/2026
20%

FINAL
04/12/2026
20%